

設計との突合 — 現場ステータス／車両・道具・会議室の予定管理


2026-09-19。認識合わせ資料（承認済み・すべて推奨案）の各項目を、ローカルの実画面（テストアカウント）で操作して確認した記録。✔️=設計どおり／△=設計と少し違う（理由つき）／未=未実装。E2E は自動テスト名。

テーマ1：現場のステータス（1-2 定義・遷移／1-3 必須項目／❓ 1～6）

設計の項目	判定	実装・確認したこと
5段階（見積中／受注／着工／完了／失注）を現場ごとに設定	✔️	現場マスタの一覧（ステータス列のプルダウン）と現場詳細から変更。図A1・A2。E2E admin.site-status
❓ 1 有効／無効は廃止しー本化	✔️	「無効化／有効化」ボタンと「有効／無効化済み」タブを撤去。タブ=進行中／完了／失注／すべて（図A2）。内部の active 列は当面残しDBトリガで導出（A-3 で撤去）。旧URL？status=inactive は完了タブに読み替え
既存データ：有効→着工／無効→完了	✔️	migration で backfill。ローカルで 28件→着工。本番は SEED 122件→着工／64件→完了になる見込み（適用時に件数を報告）
完了にする時は終了日（既定=今日）	✔️	図A3。既に終了日が入っていればそのまま
失注にする時は理由（任意）	✔️	lost_reason に保存。E2E で確認
戻す操作も可。操作ログに残る	✔️	完了→着工を E2E で確認。operation_logs に「現場を完了に変更（現場名・遷移）」
❓ 3 自動では変えず「着工／完了にしますか？」の目印	✔️	受注で開始日到来／着工で終了日経過の行に目印ボタン（1クリックでモーダル）。自動変更なし
❓ 4 新規の初期値：管理画面＝受注／作業員アプリ＝着工	✔️	管理画面の追加モーダルは「受注」既定（変更可）。LIFF・協力業者請求からの現場作成はDB既定＝着工。見積からの昇華＝受注
1-3 必須項目（見積中＝現場名／受注・着工＝住所・工期開始・責任者／完了＝＋終了日）	✔️	編集モーダルの＊印と保存ガードがステータスで変わる（図A4）。ステータス変更でも不足があれば止めて「編集から入力」を促す（図A5）。表は shared/site-status.ts に1箇所
❓ 2 元請けは任意のまま	✔️	変更なし
一括変更	✔️	「ステータス一括変更」→複数選択→変更（図A2右上）。E2E で確認



図A1 現場マスタ：進行中タブ（見積中・受注・着工）・ステータス列



図A2 「すべて」タブ：完了・失注も表示。一括変更ボタン



図A3 完了にする→終了日を聞く



図A4 見積中の編集：住所・工期・責任者の＊が消える



図A5 見積中→受注：必須不足で止める

テーマ1：1-4 表示マトリクス（❓ 5・❓ 6）

#	画面	判定	実装・確認したこと
---	----	----	-----------


1	現場マスター覧	✓	既定＝見積中・受注・着工／完了・失注はタブ（図A1・A2）
2/12	日報の現場プルダウン（？5=A）	✓	既定＝受注・着工。「見積中・終了した現場も表示」で見積中・完了（図L1）。失注は出ない。管理画面側の日報一覧には現場プルダウンが無いため対象外
3/14	予定（従業員）の現場候補	✓	見積中・受注・着工。E2E admin/liff.site-status-visibility
4/15	工程管理・会社予定	✓	既定＝受注・着工。切替で見積中（工期あり）・完了（終了日が直近90日）（図A6・A7）
5/6	現場別集計・ダッシュボード・出面・ガソリン按分	△	元から「日報がある現場」を集計しておりステータスを見ない＝「日報がある現場はステータスに関わらず含める」は成立。「 受注を絞り込みで出す 」等の ステータス絞り込みUIは付けていない （集計は実績ベースで十分と判断。要るなら追加）
7/17	チャット一覧・現場チャット	✓	進行中＋「終了した現場のチャットを表示」（図A8・L5）
8	見積・発注の現場選択	✓	見積中・受注・着工。見積書（受領）は失注を「（失注）」付きで参照可
9	協力業者請求・未入金	✓	着工・完了（完了は「（完了）」表記）。★以前は終わった現場を新規明細で選べなかったが、承認済みマトリクスに合わせて選べるように変更
10	現場未設定の紐付け	✓	受注・着工＋「終了した現場」グループ
11	道具の持出先	未	持出UI自体が道具②（別チケット・要件定義済み）。表の定義（tool_destination）だけ用意済み
13	出退勤の現場選択	—	出退勤は現場に紐づかない打刻に変わっており（2026-08-27）、現場選択が存在しないため対象外
16	現場情報一覧（作業員）	✓	受注・着工＋切替で見積中・完了。ステータスバッジ付き（図L2）
18	現場に紐づかない経費の現場	✓	着工・受注（「この日に出勤した現場」は現行のまま）



図A6 工程管理：既定＝受注・着工




図A7 切替で見積中（工期あり）・直近完了が薄く



図A8 チャット一覧：終了した現場は折りたたみ

テーマ2：予定管理のタブ・予約 (2-1/2-2/? 7~? 9)


設計の項目	判定	実装・確認したこと
? 7 予定管理の中にタブ（従業員／車両／道具／会議室…）	✓	管理画面（図B1）・作業員アプリ（図L3）とも。「使う機能」でONの種類だけ出る
日×対象のマトリクス。セル＝誰／現場。予約＝枠線・使用中＝塗り	✓	図B1～B3。終了＝グレー。自分の予約は緑
列見出しの「今の状況」（空き／予約あり／使用中、道具は持出中・誰・現場・N日目）	✓	図B1（車両）・図B2（道具：持出中・Worker 01・現場・1日目）
2-2 対象（複数可）・使う人・同乗者（車両）・現場・期間・時間帯・用途メモ	✓	図B4。同乗者は車両のみ
? 8 重なり：車両・道具＝警告のみで保存可／会議室＝不可	✓	図B4 の警告→「重ねて保存」。会議室は「同じ時間帯には予約できません」で保存不可（図B5）。E2E admin.resource-calendar / resource-rooms
? 9 作業員は自分の予約／他人の変更・取消は管理者のみ	✓	EF で判定（画面を迂回しても通らない）。E2E liff.resource-calendar（一般作業員に落として確認）
お知らせ：重ねられた時／管理者に変更・取消された時	✓	作業員アプリのお知らせ（ベル）に届く。リンクで該当タブが開く
状態遷移：道具＝QR持出で使用中・返却で終了	✓	DBトリガ（tool_events）。E2E admin.resource-tools。※持出/返却のQR画面自体は道具②
状態遷移：車両＝日報で選ぶと使用中	△ 未	「日報の車両欄を車両マスタからの選択にする」（要件定義済み・別チケット）が前提。そのチケットで日報保存時に当日予約を使用中にする（今は予約のまま）
状態遷移：会議室＝開始時刻で使用中・終了で終了	△	自動更新は入っていない（表示は「予約」のまま）。列見出しの「使用中／予約あり」は今日の予約から出る。要るなら時刻で表示だけ切り替える
作業員アプリでも閲覧と自分の予約	✓	図L3・L4。予定管理のタブ



図B1 管理画面：車両タブ（使用中＝塗り・予約＝枠線）




図B2 道具タブ：列見出しに持出中・誰・現場・日数



図B3 会議室タブ（時間帯付き予約）



図B4 予約モデル：重なり警告→重ねて保存




図B5 会議室の台帳（名前・メモ・有効）



図L3 作業員アプリ：車両タブ

テーマ2：「使う機能」・独自の種類（2-3／？ 10）

設計の項目	判定	実装・確認したこと
設定「使う機能」でオーナーが機能ON/OFF（見積・発注／車両／道具／会議室）	✓	図B6。OFF＝メニュー・タブ・作業員アプリの導線・EFの入口を閉じる。データは残る。E2E admin.features-toggle
既定：SEED＝車両ON・道具ON・会議室OFF	△	設計メモは「既存テナントにONを書き込む」だったが、 車両・道具は未設定＝ONを既定にした （行を書き忘れてメニューが消える事故を避ける。結果は同じ）。会議室・見積は未設定＝OFF
？ 10 会社独自の種類を最初から追加可（名前・写真・メモの台帳）	✓	設定「予定管理の独自の種類」で追加・改名・重なり不可・時間帯必須・ON/OFF（図B6下）。対象はタブの「○○を管理」（名前・メモ・有効）。 写真は未対応 （列は用意済み・要るなら追加）
？ 11 作る順番（A→B-0→B-1→B-2→B-3）	✓	この順で実装。A-3（active列の撤去）だけ A-2 が本番に出た後



図B6 設定：使う機能／予定管理の独自の種類



図L1 作業員アプリ 日報：「見積中・終了した現場も表示」

設計と違う点のまとめ：①集計系にステータス絞り込みUIは付けていない（実績ベース）②車両の「日報で使用中」は別チケット（日報の車両欄マスタ化）待ち③会議室の時刻による自動「使用中」は未実装④独自の種類の「写真」は未対応⑤車両・道具の既定は「未設定＝ON」。いずれも可逆で、必要なら追加します。